

ПЛАН

**мероприятий («дорожная карта») по созданию и
функционированию**

центра образования естественно-научной направленности

«Точка роста» на базе МБОУ Прудковской СШ

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра: <ul style="list-style-type: none">утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра;	план	январь
2	Организационные мероприятия по созданию центра. Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание приказов: о создании центра; о назначении руководителя центра; об утверждении Положения о деятельности центра <ul style="list-style-type: none">Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль – август
3	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ по школе	июль
4	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	январь

5	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Отделом образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области	Дизайн проект	март
6	Согласование проекта зонирования Центра с Отделом образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области	Проект зонирования	январь
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: <ul style="list-style-type: none"> • формирование штатного расписания центра; • обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; • обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	Приказ по школе об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	февраль – июль
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	январь – август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
10	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	июнь
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	август - сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября

13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно
----	--------------------------------------------------	-----------------	------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРУДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА**, Петроченкова Анастасия
Александровна, Директор

22.05.24 12:47 (MSK)

Сертификат 2DA55A49A992F4A52A02CCE85D4C1A28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРУДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА**, Петроченкова Анастасия
Александровна, Директор

22.05.24 12:47 (MSK)

Сертификат 2DA55A49A992F4A52A02CCE85D4C1A28