



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

от 21 февраля 2023 года

№ 48 б

**Об утверждении
муниципального плана-графика
по введению обновленного
федерального государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования в
общеобразовательных
организациях района**

В соответствии с приказом департамента Смоленской области по образованию и науке от 28.12.2022 № 1167-ОД «Об утверждении регионального плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях района (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста Отдела образования Тарасенкову Н.М.

Начальник Отдела образования

О.В. Полякова

С приказом ознакомлены:

Тарасенкова Н.М.
Мозалев А.И.
Листишенкова Т.Н.
Мазурова И.И.
Кондратенкова С.Ю.
Романенкова И.Н.

Туровникова А.Н.
Бурсова А.А.
Ульянов С.В.
Скопинова Н.Н.
Морозова И.В.
Лахина О.И.
Анашкина С.В.
Петроченкова А.А.
Скобляков В.А.
Лукашова В. И.
Мамичева И.С.
Казначеева С.Н.
Антоненкова Л.В.
Исаева Н.П.

Муниципальный план-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях района

"№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
1.1.	Назначение муниципального координатора по введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	Отдел образования
1.2.	Проведение ОМСУ, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	образовательные организации (далее - ОО)
1.3.	Организация участия педагогических работников ОО в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь - май 2023	ОО
1.4.	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников в соответствии с приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 №858	Сентябрь 2023	ОО

2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
2.1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Отдел
2.2.	Разработка и утверждение институционального плана-графика мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	ОО
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО			
3.1.	Активизация работы муниципальных учебно-методических объединений, ассоциаций учителей- предметников	Январь-декабрь 2023	Отдел
3.2.	Участие в региональной научно-практической конференции «Обновленный ФГОС: от декларации к реализации»	Апрель 2023	ОО
3.3.	Участие в семинарах (вебинарах), марафонах по введению обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	ОО
3.4.	Координация взаимодействия ОО при реализации ООП СОО	Январь-декабрь 2023	ОО
3.5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	ОО
3.6.	Обеспечение использования учителями федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам	Август 2023	ОО
3.7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение года	ОО
3.8.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение года	ОО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
4.1.	Обучения специалистов ОМСУ	Март 2023	Отдел

4.2.	Повышение квалификации руководителей 00, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-апрель 2023	ОО
4.3.	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в введении обновленных ФГОС СОО	Март-июнь 2023	ОО
5. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО			
5.1.	Участие в первичном мониторинге готовности 00 к введению ФГОС СОО	Февраль 2023	ОО
5.2.	Участие в повторном мониторинге готовности 00 к введению ФГОС СОО	Февраль 2023	ОО
5.3.	Участие в мониторинге реализации ФГОС СОО	Декабрь 2023	ОО
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
6.1.	Информирование общественности на сайте 00 о подготовке и реализации обновленного ФГОС СОО	Ежемесячно	ОО